

Checklist Final do MVP — Central da Nação (Definition of Done)

Documento de Integração e Finalização · pt-BR · 2026-09-10 (atualizado com webapp)

Consolida o Definition of Done do blueprint (`BLAST_Central_da_Nacao_SYSTEM_PROMPT.md`), os checklists de `task_plan.md` e o que esta fase de Integração entrega.

Legenda:  concluído e verificado ·  entregue, aguarda ambiente real ·  pendente de humano/ambiente

1. Fundação (Protocol 0) — conforme `progress.md`

- [x]  Constitution em `gemini.md` (schemas, enums, invariants, allowlists)
- [x]  Blueprint em `task_plan.md`; `findings.md` e `progress.md` mantidos
- [x]  12 SOPs em `architecture/` (00 → 90), escritos antes do código
- [x]  Fixtures de teste (`match_scheduled` , `match_live_goal` , `news_bundle` com 8 itens, 2 duplicados, 1 oficial, 1 rumor)
- [x]  `.env.example` sem valores reais

2. Link / Pipeline Python (Phase L) — offline, integrações reais

- [x]  Tools atômicas implementadas em `tools/` (14 scripts + schemas + testes)
- [x]  Suíte offline verde (`pytest -q : 3 passed`) e `--help` OK nas tools
- [x]  `news_cards` , `daily_payload` , `venues` e `agent_pings` compatíveis com o código (ver `supabase/`)
- []  Ping Supabase real (após aplicar `supabase/01_schema.sql` + `02_seed_allowlists.sql`): `python3 ping_supabase.py`
- []  Ping webhook real: `python3 ping_webhook.py`
- []  Ping RSS real (fontes da allowlist expõem feed? ge/RSSHub etc. — validar domínio a domínio)
- []  Ping LLM real (`LLM_API_KEY` de OpenAI/Anthropic/Gemini)
- []  Ping API de futebol real (decidir **api-futebol.com.br** ou **api-sports.io**; sem key o pipeline roda mock, sem publicar mock na nuvem)

3. Dados na nuvem — Supabase (esta fase) — aguarda aplicação

- [x]  Scripts SQL criados: `supabase/01_schema.sql` (7 tabelas + RLS) e `supabase/02_seed_allowlists.sql`
- [x]  Sintaxe validada com parser PostgreSQL 17 (67 + 2 statements)
- []  Executar os scripts no SQL Editor do projeto Supabase (ordem 01 → 02)
- []  Conferir no Table Editor: `news_cards` , `matches` , `venues` , `daily_payload` , `sources` , `accounts` , `agent_pings`

- [] 🟡 Seeds conferidos: 8 fontes em `sources` , 3 contas em `accounts`
- [] 🟡 RLS conferido: `anon` só lê publicado/aprovado; escrita só via service role
- [] 🟡 5 cidades piloto no mapa (podem ter 0 venues — DoD do blueprint)
- [] ☐ Venues preenchidos por humano (Table Editor/formulário documentado no SOP 60) — `status=verified` para entrar no payload

4. Automação GitHub Actions (esta fase) — 🟡 aguarda repositório/segregos

- [x] ☒ Workflow diário `central-da-nacao-diario.yml` com os crons do blueprint em BRT (convertidos p/ UTC):
 - ingest 06:30 BRT → `30 9 * * *`; build 07:15 → `15 10 * * *`; publish 07:45 → `45 10 * * *`
 - refresh 12:00 e 18:00 → `0 15,21 * * *`; venues semanal segunda 10:00 → `0 13 * * 1`
- [x] ☒ Worker matchday `central-da-nacao-matchday.yml` (poll a cada 5 min — limite da plataforma; guard de janela kickoff–90min...FT+30)
- [x] ☒ Ponte de estado entre runners efêmeros: artefatos `cdn-ingest-<data>` → `cdn-built-<data>` + fallback Supabase (`state_bridge.py`)
- [x] ☒ Scripts auxiliares do runner em `.github/scripts/`: `state_bridge.py` (upsert Supabase), `matchday_window.py` (cálculo de janela), `notify_tick.py` (webhook tick) — compilados e verificados
- [x] ☒ Deploy da Web App no GitHub Pages `central-da-nacao-deploy-webapp.yml` (reutilizável; dispara quando o publish publica)
- Define `NEXT_OUTPUT_MODE=export` no build para ativar a saída estática do next.config.js
- Remove automaticamente (via `sed` no runner efêmero) a diretiva `force-dynamic` incompatível com export — os arquivos no repositório ficam intactos
- [x] ☒ Gate editorial preservado: sem `approved` e com `AUTO_PUBLISH=false` o payload permanece `draft` e a home NÃO atualiza
- [] 🟡 Copiar `.github/` , `supabase/` , `tools/` , `webapp/` para o repositório (raiz do monorepo)
- [] 🟡 Configurar segredos e variáveis do repositório (ver `GUIA_DE_CONFIGURACAO_ENV.md`)
- [] 🟡 GitHub Pages: Settings → Pages → Source **GitHub Actions**; confirmar 1º deploy
- [] 🟡 Primeira execução observada (ingest → build → publish com payload em `status=draft` é o comportamento esperado sem aprovação)
- [] ☐ (Recomendado) Reação do editor ☒ integrada ao publish: hoje o MVP aprova por execução manual do job `publish` com `decision=approved` ou `AUTO_PUBLISH=true`

5. Home pública (Phase S) — Web App Next.js — 🟡/ ☐

- [] 🟡 Código da Web App em `webapp/` (ainda não presente em `swarm_shared_files` na data desta entrega) — Next.js com `output: 'export'`
- [] 🟡 Home renderiza o último payload `published` do Supabase (4 seções: Agora / Nação / Cortes / Perto de você)
- [] 🟡 Visual: preto/vermelho/branco; mobile first; cards com selo colorido + fonte + “ler na origem”; **sem escudo oficial do CRF**
- [] ☒ Rodapé “Veículo independente. Não somos o Flamengo.” exigido no blueprint (a confirmar no app)
- [] ☐ Nenhum vídeo oficial do clube no módulo Cortes (regra de conteúdo, não de código)

6. Regras de negócio que NÃO podem regredir (aceite final)

- [] ☒ Selo `oficial` só com URL de domínio oficial allowlist; `rumor` com gatilhos sem confirmação cruzada; ambíguo → `needs_review: true`
- [] ☒ Dedupe > 0.82 mantém a mais antiga (+ oficial se houver), preenchendo `duplicate_of`
- [] ☒ Seção vazia do payload nunca é omitida (`items: []` + `status: "empty"`)
- [] ☒ Ticks de jogo publicam sem aprovação (vêm da API); **mock nunca é sincronizado na nuvem**
- [] ☒ Timezone America/Sao_Paulo em tudo (crons convertidos; ISO com -03:00)
- [] ☒ Secrets só em `.env /GitHub Secrets`; `.env` e `.env.example` sem valores reais em git

7. Encerramento (Phase 5 — Trigger)

- [] ☐ Maintenance Log preenchido em `gemini.md` (última execução ok, rate limits, fontes que falharam nas últimas 24h, editor(a) de plantão)
- [] ☐ Registro no `progress.md` da primeira publicação real (data, status, evidência)
- [] ☐ **Complete (regra BLAST):** Daily Payload do dia publicado na nuvem (`daily_payload` com `status=published`) + home no GitHub Pages no ar

Resumo executivo

Área	Status
Fundação e pipeline offline	☒ pronto
SQL Supabase (schemas + seeds + RLS)	☒ entregue e validado sintaticamente;  aplicar no projeto
GitHub Actions (crons + matchday + Pages)	☒ entregue;  configurar segredos e 1ª execução
Web App (home)	 código não chegou ao diretório compartilhado; workflows já assumem <code>webapp/</code>
Checklist final	este documento — revisar itens  / ☐ com o Product Owner